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. HUMANIZACION Y REFORMA

CONCELLO DE

R INTEGRAL DE LA CALLE PROGRESO




LAS ACERAS NO CUMPLEN LA LEY DE ACCESIBILIDAD, SON
ESTRECHAS Y ESTAN MUY DETERIORADAS. |




LA CONSERVACION DEL FIRME Y LAS ACERAS A LO LARGO

DEL TRAMO, ES DEFICIENTE, CON ABUNDANTES GRIETAS Y
BACHES.
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e ACERAS A UN MINIMO DE 1,8 M. e 76 PLAZAS DE APARCAMIENTO:

* 59 plazas LIBRES

e 14 plazas CARGA Y DESCARGA
e 2 ROTONDAS. e 3 PLAZAS DE AUTOBUS



NUEVA RED DE SANEAMIENTO, DE
PLUVIALES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA.
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SOTERRAMIENTO DE RED ELECTRICAY DE
TELECOMUNICACIONES

RED DE ALUMBRADO MAS EFICIENTE
AMPLIACION DE LA RED DE GAS.

SENALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL

AJARDINADO Y NUEVO MOBILIARIO
URBANO.



LA OBRA SE DIVIDIRA POR TRAMOS Y SE MANTENDRA SIEMPRE UN CARRIL ABIERTO AL
TRAFICO.
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LA EJECUCION DEL PRIMER TRAMO MANTENDRA
EL TRAFICO EN SENTIDO
PONTEVEDRA — SANXENXO.

DESVIANDO EL TRANSITO SANXENXO-
PONTEVEDRA EN LA ROTONDA DE ARNELAS POR
LA AVDA. ROCAFORT, HASTA LA RUA CASTELAO,
SALIENDO DE NUEVO A LA RUA PROGRESO,
DIRECCION PONTEVEDRA.
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EN UNA 22 FASE SE ACTUARA EN EL TRAMO 1Y 3 CONJUNTAMENTE, MANTENIENDO DESVIO DEL TRAMO 1.
EN EL TRAMO 3 SE MANTENDRA EL TRAFICO SANXENXO — PONTEVEDRA, DESVIANDO EL SENTIDO CONTRARIO POR LA
E.P. 9203 HASTA LLEGAR NUEVAMENTE A LA CALLE PROGRESO.
EL TRANSITO PONTEVEDRA - SANXENXO TAMBIEN PODRA CIRCULAR POR LA AVDA. DE MADRID Y PASEO DE SILGAR!

FASE Il
“FRAMO 1 + TRAMO 3




EL 22 TRAMO CONTEMPLA UN DESVIO POR LA E.P. 9203 PARA LOS TURISMOS.

COMO SE QUEDA ESTRECHO PARA AUTOBUSES Y TRAFICO PESADO, ESTOS UTILIZARAN UN PASO ALTERNATIVO, POR EL CARRIL
HABILITADO DE RUA PROGRESO, QUE SE ALTERNARA MEDIANTE SENALISTAS CON PARA EVITAR LOS TIEMPOS MUERTOS DE UN
SEMAFORO.

DESVIOS DE OBRA.
Tramo 2. Fase 1: del 0+460 al 0+740. Margen izquierdo

DESVIOS DE OBRA.
Tramo 2. Fase 1: del 0+460 al 0+740. margen derecho

Zona de Circulacién de Vehiculos. Zona de Circulacién de Vehiculos.

[ Desvio.




PARA AFECTAR LO MENOS POSIBLE A [ =7 T &) W
PEATONES Y COMERCIOS SE HABILITARA UN ¢ i s b g Freun AR
CARRIL DE CIRCULACION MANTENIENDO EL . R W] *
ACCESO A CADA LOCAL Y PORTAL MEDIANTE
LA INSTALACION DE PASARELAS METALIZAS

SEGURAS.

1 Itinerario 32z uro para Peatones

B Zona d= Circulacion d= V shiculos.
I A ceras Existantes
[ Pasos d2 Peatones Provisionales




PUESTO QUE LAS OBRAS LIMITARAN LAS PLAZAS DE APARCAMIENTO, SE HABILITARAN
APARCAMIENTOS DISUASORIOS PARA VECINOS Y VISITANTES.



MIENTRAS DUREN LAS OBRAS SIEMPRE HABRA, AL MENOS,
UN CARRIL DE LA RUA PROGRESO HABILITADO PARA EL TRAFICO.



EL PROYECTO CONTEMPLA 73 PLAZAS DE APARCAMIENTO, PERO EL GOBIERNO CONSIDERA
QUE FINALMENTE SERAN MAS, TANTAS COMO PERMITA LA AMPLIACION DE LAS ACERAS

Y LAS 2 ROTONDAS



LAS OBRAS COMENZARAN ANTES DE FINALIZAR EL MES Y ESTARAN TERMINADAS
EL PROXIMO VERANO, ES DECIR, PARA EL INICIO DE LA TEMPORADA ALTA.
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