

# ANEJO Nº 05. PLAN DE OBRA

## CONEXIÓN LITORAL ENTRE EL PUERTO DE PORTONOVO Y LA PLAYA DE CANELAS

T.M. DE SANXENXO (PONTEVEDRA)

CAPITULOS	FASE ÚNICA				TOTAL
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	
1. ACTUACIONES PREVIAS	18 743.93 €				18 743.93 €
2. FIRMES Y PAVIMENTOS	57 833.48 €	57 833.48 €	57 833.48 €		173 500.44 €
3. ESTRUCTURAS DE MADERA		57 836.37 €	57 836.37 €	57 836.37 €	173 509.10 €
4. DRENAJE			1 318.68 €		1 318.68 €
5. MOBILIARIO URBANO Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO PATRIMONIAL				53 847.57 €	53 847.57 €
6. GESTIÓN DE RESIDUOS	341.94 €	341.94 €	341.94 €	341.94 €	1 367.75 €
7. SEGUIMIENTO Y CONTROL ARQUEOLÓGICO	1 075.00 €	1 075.00 €	1 075.00 €	1 075.00 €	4 300.00 €
8. SEGURIDAD Y SALUD	1 624.41 €	1 624.41 €	1 624.41 €	1 624.41 €	6 497.63 €
Presupuesto de ejecución material	79 618.76 €	118 711.19 €	120 029.87 €	114 725.28 €	
<b>Presupuesto de ejecución material al origen</b>	79 618.76 €	198 329.95 €	318 359.82 €	433 085.10 €	<b>433 085.10 €</b>
Presupuesto de ejecución por contrata	117 533.21 €	175 241.46 €	177 188.10 €	169 357.46 €	
<b>Presupuesto de ejecución por contrata al origen</b>	117 533.21 €	292 774.67 €	469 962.76 €	639 320.23 €	<b>639 320.23 €</b>